

Sitzungsvorlage - öffentlich

Gemeinderat am 16.12.2020

Vorlagen-Nr. 086/2020

Aktenzeichen: 815.64

Sachbearbeiter: Herr Wagenländer

Abrechnung "Umsetzung Trinkwasserkonzeption"

externer Bericht: ☒ nein ☐ ja

Beschlussantrag:

Die Abrechnung wird zur Kenntnis genommen

Sachverhalt:

Im Rahmen einer vom Ingenieurbüro Bürgel erstellten Trinkwasserkonzeption wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Neubau Wasserturm Hohenstraßen
- Neufassungen Quellen Teich in Geißelhardt
- Sanierung Quellschächte Baad
- Interkommunale Verbindungsleitung Ammertsweiler- Finsterrot
- Neuerschließung Tiefbrunnen Dachsbach
- Neubau Vorschacht Hochbehälter Niederzone Mainhardt/ Umplanung Zonentrennung und Druckmindererschächte
- Verbindungsleitung zur Biberwasserversorgungsgruppe
- Fassadensanierung Wasserturm Lachweiler
- Druckmindererschächte
- Fernüberwachung
- Objektschutztüre Hochbehälter Hohenstraßen

Zeitlicher Ablauf:

2011 Auftrag zur Erstellung einer Trinkwasserkonzeption

2013 Vorstellung der Konzeption im Gemeinderat

2014 Beschluss Umsetzung Trinkwasserkonzeption

2015 Förderzusage mit 80% der förderfähigen Kosten

2018 Anerkennung Planänderung und Mehrkosten

2020 Abschluss der Maßnahme und Festsetzungsbescheid über Fördermittel

Finanzielle Auswirkungen:

	Kostenberechnung	Abrechnung	Differenz
Gesamtausgaben	2.327.259 €	2.382.051 €	+ 54.792 € *
Zuwendung Land	1.738.600 €	1.738.600 €	
Eigenmittel	588.659 €	643.451 €	+ 54.792 €
Gesamteinnahmen	2.327.259 €	2.382.051 €	+ 54.792 € (+ 2,36%)

- Anstelle der ursprünglich geplanten Sanierung des Niederzonebehälters in Mainhardt wurde im Hauptort eine Zonentrennung mit Druckmindererschächten ausgeführt. Siehe Vorlage 36/2017. Die Planänderung wurde vom Wasserwirtschaftsamt und dem Regierungspräsidium anerkannt. Jedoch konnten die Mehrkosten nicht gefördert werden, da ein entsprechender Bewilligungsrahmen nicht zur Verfügung stand.
Mit einer Förderung wäre der Finanzierungsrahmen eingehalten worden.