

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

Löschwasserbehälter Lachweiler, V = 100 m³



Projekt-Nummer: MH11-6134

Zusammenstellung

1.)	Stahlbetonrundbehälter mit Ausstattung Fa. Farmbau, Langenburg	netto	€	21.900,00
2.)	Baugrubenaushub mit Arbeitsraumverfüllung Firma Ebert, Pommertsweiler	netto	€	17.740,30
	Summe Baukosten	netto	€	<u>39.640,30</u>
	Baunebenkosten; Planung, Bauleitung	~ netto	€	6.359,70
	Gesamtbaukosten	netto	€	<u>46.000,00</u>

Untermünkheim, 08.09.2020



Dipl.-Ing. Klaus Gehring