

**Sitzungsvorlage - öffentlich**

**Gemeinderat am 14.12.2022**

**Vorlagen-Nr. 070/2022**

Aktenzeichen: 205.01

Sachbearbeiter: Herr Heiden

**Sanierung Helmut Rau Schule  
- Erneute Ausschreibung 2. Bauabschnitt- LOS 24 -  
Bodenbelagsarbeiten Kautschuk**

externer Bericht:  nein     ja

**Beschlussantrag:**

Das Submissionsergebnis und die Vergabeempfehlung werden dem Gemeinderat als Tischvorlage vorgelegt.

Die Verwaltung empfiehlt die Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter.

## **Sachverhalt:**

In der Gemeinderatssitzung am 29.07.2020 wurde unter anderem auch das LOS 24 Bodenbelagsarbeiten Kautschuk vergeben (Sitzungsvorlage 044/2020). Die Arbeiten wurden an die Firma Bode Böden aus Freiberg zu einer Bruttoangebotssumme von 277.306,46 € vergeben.

Die Kostenberechnung für dieses Gewerk lag bei 326.843,02 € und lag damit über dem Angebot der Fa. Bode.

Am Freitag den 25.11.2022 ging bei der Gemeinde das Schreiben des Insolvenzverwalters RA Raff bei der Gemeinde ein, in welchem die Insolvenzeröffnung gegen Herrn Bode am Amtsgericht Ludwigsburg mit Beschluss vom 11.11.22 mitgeteilt wird.

Da sich dies schon geraume Zeit durch fehlende Rückmeldung und Nichteinhaltung von Terminen angedeutet hatte, haben die Gemeindeverwaltung und die Bauleitung die Unterlagen für den 2. Bauabschnitt vorbereitet und eine mögliche erneute Ausschreibung inhaltlich und rechtlich geprüft.

Aufgrund der Dringlichkeit und der anstehenden Gefahr eines Baustopps incl. anfallender Mehrkosten, hat sich die Gemeinde nach rechtlicher Prüfung für eine beschränkte Ausschreibung geeigneter Firmen im Umkreis entschieden.

Es wurden am Freitag den 25.11.22 sieben Firmen mit der Bitte um die Abgabe eines Angebots für den noch ausstehenden 2. Bauabschnitt gebeten.

Der Submissionstermin wurde auf den 09.12.22 festgelegt, um die Entscheidung für eine erneute Vergabe im Bereich der Bodenbelagsarbeiten noch dieses Jahr dem Gemeinderat vorzulegen und die Störung im Bauablauf so gering wie möglich zu halten.

Die Ergebnisse der Submission und eine entsprechende Empfehlung werden zur Sitzung am 14.12.22 dem Gremium vorgelegt.

## **Finanzielle Auswirkungen:**